

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE TAREAS

Fecha: 2026-07-18

Hora: 18:38:48

Título	Descripción	Estado	Prioridad	Inicio	Fin	Proyecto
Diseño de Base de Datos	Elaborar el modelo relacional y crear las tablas principales.	En Curso	Alta	2026-07-01	2026-07-10	1
Registro de Productos	Desarrollar el módulo para registrar productos.	Pendiente	Media	2026-07-06	2026-07-20	2
Diseño de Interfaces	Crear las interfaces gráficas del sistema.	Finalizado	Alta	2026-08-01	2026-08-12	3
Implementación del Login	Programar el inicio de sesión del sistema.	En Curso	Alta	2026-06-22	2026-07-05	4
Generación de Reportes	Desarrollar la exportación de reportes en PDF y Excel.	Pendiente	Baja	2026-07-18	2026-08-10	5
Implementación de Base de Datos	Programar la base de datos desde SQL	Pendiente	Media	2026-07-02	2026-07-09	1
Requerimientos	Identificar los requerimientos necesarios para el sistema	En Curso	Alta	2026-07-15	2026-07-17	9
Relaciones BD	Relacionar las tablas de la Base de datos	Pendiente	Media	2026-07-02	2026-07-09	1